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前 言
宁波市轨道交通线网控制中心工程位于宁波市鄞州区下应东南片区，北至下应南车辆段

用地红线，西至前塘河，南临前塘河及轨道交通 8号线下应南站，东侧为下应南车辆段及预

留发展用地。

本工程为新建建设类项目，本次验收范围面积 2.7802hm2。

本项目由建构筑物工程、道路广场工程以及其他附属工程等组成。

本工程用地红线面积为 1.7277hm2，总建筑面积为 56288m2，其中地上建筑面积为 45350m2，

地下建筑面积为 10938m2，容积率 2.62，绿地率 20%。项目主要建设 1栋高层塔楼及其裙房，

地下建筑主要功能包括地下机动车停车库、设备用房及其他辅助用房等。工程建筑结构安全

等级为一级，结构设计使用年限为 100年。

地块内绿化主要为屋顶绿化及建构筑物四周绿化，现状植被主要有细叶芒、西伯利亚鸢

尾、黄菖蒲、水生美人蕉、毛娟、金边黄杨及百慕大秋季追播黑麦草等，项目区共计实施景

观绿化 0.8726hm2，其中屋顶绿化 0.4274hm2、地面绿化 0.4452hm2。

2021年 10月 13日，宁波市自然资源和规划局出具了宁波市轨道交通 7号线工程用地预

审与选址意见书，用地总规模 58.1331hm2，其中本项目用地 1.7277hm2，由该项目代征。

2022年 6月，浙江华展研究设计院股份有限公司编制完成《宁波市轨道交通线网控制中

心项目岩土工程勘察报告》。

2022年 8月 26日，宁波市发展和改革委员会以“甬发改审批〔2022〕334号”文出具了《市

发展改革委关于同意宁波市轨道交通线网控制中心初步设计的复函》。

2023年 4月，北京城建设计发展集团股份有限公司和浙江华展研究设计院股份有限公司

联合完成工程施工图设计。

2025年 2月 24日，宁波市鄞州区水利局以“鄞水许〔2025〕32号”出具了《宁波市鄞州

区水利局关于宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保持方案的批复》。

水土保持方案批复后，在工程建设中，由建设单位委托主体工程监理单位一并负责工程

的水土保持监理工作，其指派专业监理人员开展水土保持监理工作，加强监督和检查，督促

施工单位对可能造成的水土流失区域，及时采取水土保持措施。

依据批复方案，严格按照“三同时”制度，结合主体工程建设进度，同步实施批复方案设

计的各项水土保持措施。工程于2022年12月开工，2025年12月完工，建设总工期37个月。工

程总投资为10.29亿元，其中土建投资为8.38亿元。

本工程建设单位为宁波市轨道交通集团有限公司，勘察单位为浙江华展研究设计院股份



有限公司，设计单位为北京城建设计发展集团股份有限公司、浙江华展研究设计院股份有限

公司，监理单位为浙江中铁科工程咨询有限公司，施工单位为宁波建工工程集团有限公司，

水土保持方案编制、水土保持监测及水土保持设施验收单位宁波市水利水电规划设计研究院

有限公司，水土保持监理单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，运行管理单位为

宁波市轨道交通集团有限公司线网调度分公司。

工程建设过程中落实的水土保持措施主要包括：1、建构筑物工程防治区实施了绿化覆土

等工程措施，屋顶绿化等植物措施，基坑截水沟、泥浆池等临时措施；2、道路广场工程防治

区实施了绿化覆土、雨水回用系统、雨水管、排水沟、下沉式绿地、植草沟等工程措施，景

观绿化及抚育管理等植物措施，密目网苫盖等临时措施；3、施工临时设施防治区实施了洗车

池、临时排水沟、密目网苫盖、撒播草籽等临时措施。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》

（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的

通知》（办水保〔2019〕172 号）、《浙江省水利厅关于印发《浙江省生产建设项目水土保

持管理办法》的通知》（浙水保〔2019〕3号），建设单位于 2026年 4月组织水土保持设施

验收技术服务单位编制完成《宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保持设施验收报告》。

按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，建

设单位于 2026年 4月组织施工单位、监理单位等开展水土保持设施验收工作。
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1 项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

宁波市轨道交通线网控制中心工程位于宁波市鄞州区下应东南片区，北至下应南车辆段

用地红线，西至前塘河支流，南临前塘河及轨道交通 8号线下应南站，东侧为下应南车辆段

及预留发展用地。

工程地理位置如图 1-1及附图 1所示。

图 1-1 工程地理位置图

1.1.2主要技术指标

本工程用地红线面积为 1.7277hm2，总建筑面积为 56288m2，其中地上建筑面积为 45350m2，

地下建筑面积为 10938m2，容积率 2.62，绿地率 20%。项目主要建设 1栋高层塔楼及其裙房，
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地下建筑主要功能包括地下机动车停车库、设备用房及其他辅助用房等。工程建筑结构安全

等级为一级，结构设计使用年限为 100年。

本工程主要的经济技术指标如表 1-1所示。

表 1-1 项目主要技术指标表

序号 名称 单位 数值 备注

1 用地红线面积 hm2 1.7277

2
总建筑面积 m2 56288

地上建筑面积 m2 45350
地下建筑面积 m2 10938

3 容积率 2.62
4 建筑基底面积 hm2 0.8004
5 建筑密度 % 46.33
6 绿地率 % 20
7 机动车位 辆 174 含充电车位 21辆
9 非机动车位 辆 281 全部为地上停车

1.1.3工程投资

工程总投资为 10.29亿元，其中土建投资为 8.38亿元。

1.1.4项目组成及布置

本项目由建构筑物工程、道路广场工程以及其他附属工程等组成。

一、建构筑物工程

建构筑物工程包括地上建筑物及地下室，占地面积约 0.8004hm2。总建筑面积约 56288m2，

其中地上建筑面积为 45350m2，地下建筑面积为 10938m2。

1、地上建筑

本工程由 1栋高层塔楼及其裙房组成，其中主楼为一类高层，规划建筑高度为 84.40m，

共 15层，采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系；裙房为多层建筑，规划建筑高度为 23.25m，

共 4层，采用钢筋混凝土框架结构体系。

本工程建筑结构安全等级为一级，结构设计使用年限为 100年，建筑抗震等级为二级及

以上，抗震设防烈度为 7度；本项目上部各单体结构耐火等级为一级。

2、地下建筑

地块下设一层整体地下室，功能为地下机动车停车库、设备用房及其他辅助用房等，地

下局部为电缆夹层。设有 2个双车道车行出入口，耐火等级为一级，防水等级为一级，设置

2个人防防护单元，面积为 3466m2，战时作为人防使用。
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地下室总建筑面积为 10938m2，有主楼区域地下室结构形式以及抗震等级均与相应的上

部结构相同，纯地下室区域为框架结构，纯地下室顶与主楼楼面存在 2.20m高差形成错层。

地下室层高为 3.80m，地下室底板防水保护层厚 0.10m，地下室底板厚 0.45m。

二、道路广场工程

道路广场工程包括场内道路交通组织和景观工程。本区总占地面积为 0.9273hm2，其中道

路交通面积为 0.5525hm2，景观工程面积为 0.3748hm2。

1、道路交通组织

地块出入口共 2处，主要设置在东侧及北侧，与下应南车辆段道路顺坡相接，大门宽约

5.50~7.00m；地块内东侧及南侧各布置地下室机动车出入口 1处。

2、景观绿化

地块内绿化主要沿建筑四周布置，绿化形式以低矮地被为主，现状植被主要有细叶芒、

西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、水生美人蕉、毛娟、金边黄杨及百慕大秋季追播黑麦草等，项目区

共计实施景观绿化 0.4452hm2。

三、管网工程

1、给水工程

本工程共计 2套给水系统，一套为自来水供水系统，一套为雨水回用系统。自来水供水

从周边市政自来水管网引入给水接口，作为本工程生活、消防水源，引入管设置水表，市政

供水压力按 0.20MPa设计。

2、排水工程

项目区室外采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统。生活污水汇集并经化粪池处理

后，排入城市污水管道；雨水汇集后就近排入南侧前塘河中，均采用重力排水。地下一层设

置 1座混凝土消防水池；屋顶设置不锈钢成品消防水箱。

本工程室外采用 HDPE排水管，管径范围 DN200~300，共计实施污水管 613m；室外雨

水管采用 HDPE双壁缠绕排水管，承插式橡胶圈连接，管径范围 DN200~DN400m，共计实施

雨水管 704m。非地下室采取铺设明沟盖板明沟进行场地内雨水的排导，共计实施排水沟 132m。

四、海绵城市设计

1、屋顶绿化

本项目在建构筑物屋面设置地被式屋顶绿化，以植物造景为主满足安全、消防、园艺、

使用功能等多方面的要求，以达到隔热、减碳的目的，共计实施屋顶绿化面积 0.4274hm2。

2、下沉式绿地
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本工程在场地西南侧绿地内布设生物滞留设施，可收集、输送和排放径流雨水，并具有

一定的雨水净化作用；下沉式绿地有效调蓄水深 20cm，调蓄面积 170m2；

3、雨水回用系统

场地南侧地下车库与道路衔接处设置雨水回用系统 1套，雨水调蓄池总容积 100m3；配

套设置过滤及消毒设备，屋面及道路雨水经收集处理后，供给室外绿化、道路浇洒、地库冲

洗。

4、转输型植草沟

本工程在下沉式绿地周边布置转输型植草沟，主要用于传输雨水径流；路面雨水通过植

草沟转输至下沉式绿地，经过下沉式绿地的滞蓄、过滤、净化后，再通过盲管收集排入雨水

管网中，共计实施植草沟长 46m。

1.1.5施工组织及工期

本工程建设单位为宁波市轨道交通集团有限公司，勘察单位为浙江华展研究设计院股份

有限公司，设计单位为北京城建设计发展集团股份有限公司、浙江华展研究设计院股份有限

公司，监理单位为浙江中铁科工程咨询有限公司，施工单位为宁波建工工程集团有限公司，，

水土保持方案编制、水土保持监测及水土保持设施验收单位宁波市水利水电规划设计研究院

有限公司，水土保持监理单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，运行管理单位为

宁波市轨道交通集团有限公司线网调度分公司。

项目由建设单位宁波市轨道交通集团有限公司负责项目建设的组织管理，同时负责对项

目建设进行控制与引导，工程施工、监理采取招投标形式确定。施工管理贯穿于施工全过程，

减小对项目区生产和环境造成的影响。

施工期间，本工程在用地红线范围外东侧布设施工项目部及生产生活区，工程完工后已

对临时占地区域进行土地平整后归还用地至下应南车辆段；位于项目区南侧及围墙外东侧的

临时占地，已场地平整后撒播草籽进行土地恢复。

本工程位于宁波市鄞州区下应街道，附近路网发达，交通便利。对外交通主要包括鄞州

大道高架、机场路高架等，市区内交通运输充分利用现有的市区市政道路，如金达南路、鄞

州大道高架等。施工进场道路充分利用下应南车辆段内布设道路，施工期间在施工场地东侧

出入口的洗车池对运输土石方车辆轮胎进行冲洗。

工程用水主要来自市政自来水。本工程沿线附近有市政电网供电，施工用电就近采用电

网接入。



宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保持设施验收报告 1 项目及项目区概况

宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 第 5页

项目于 2022年 12月开工，2025年 12月完工，建设总工期 37个月。

建构筑物工程区现状面貌

道路广场工程区现状面貌

施工临时设施区现状面貌（撒播草籽进行土地恢复）
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施工临时设施区现状面貌（场地平整后归还用地至下应南车辆段）

1.1.6土石方情况

工程实际土石方开挖回填总量 20.80万 m3，其中开挖总量 16.88万 m3，填筑总量 3.92万

m3，借方 3.31万 m3，余方总量 16.27万 m3。借方均从周边合法料场及园林公司进行商购，

余方均已外运至合法场地进行消纳处置。

1.1.7工程占地

本工程总占地面积 2.7802hm2，其中永久占地 1.7277hm2、临时占地 1.0525hm2。

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

工程特性如表 1-1所示。
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表 1-2 工程特性一览表

总体

概况

项目名称 宁波市轨道交通线网控制中心工程

建设单位 宁波市轨道交通集团有限公司

建设地点 宁波市鄞州区

工程性质 新建建设类

建设规模 本工程新建 1栋高层塔楼及其裙房，总建筑面积 56288m2

工程投资 工程总投资为 10.29亿元，其中土建投资为 8.38亿元

建设工期 工程于 2022年 12月开工，2025年 12月完工，工期 37个月

项目组

成与占

地

项目组成
总占地

（hm2）

永久占地

（hm2）

临时占地

（hm2）
备注

建构筑物工程防治区 0.8004 0.8004 / 永久占地

道路广场工程防治区 1.0363 0.9273 0.1090 永久占地、临时占地

施工临时设施防治区 0.9435 / 0.9435 临时占地

小计 2.7802 1.7277 1.0525

施工

力能

施工用水 工程用水主要来自市政自来水

施工用电 工程电力供应条件好，项目施工时就近接引

施工通讯 施工临时设施区已有无线通讯网络覆盖，施工通讯采用无线通讯

砂石料来源及防治责任
建筑用石料从周边料场就近采石场购买、建筑用砂从周边料场就近市场购买，

相应水土保持防治责任由供方负责，并已报地方水行政部门进行备案

拆迁安置 本项目不涉及拆迁安置。

注：1、表中有关技术经济指标数量均为实际发生的数据；

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）气象

宁波市鄞州区地处浙江东部沿海，属亚热带季风性湿润气候，因濒临东海又带有海洋性

气候特征。四季分明，3~4月为春季，5~8月为夏季，9~11月为秋季，12~2月为冬季。冬季

盛行西北风，较寒冷干燥，但多睛朗天气，光温互补，宜越冬作物生长;夏季盛行东南风，雨

热同步，宜水稻等作物生长，其时有台风，年均台风 1.8个；春秋两季雨量均衡，冷热适中。

本区主要灾害性天气有台风、暴雨、久雨、伏旱、寒潮和霜冻等。

鄞州区多年平均气温为 16.2℃，夏季极端最高温度为 42.7℃，冬季极端最低温度达-8.8℃，

平均温差为 24℃，春秋两季平均气温在 15~20℃左右。多年平均年降水量为 1540mm左右，

多年平均水面蒸发量为 1270mm，无霜期 235天左右，平均相对湿度 81%。项目区多年平均

风速 2.60m/s，夏季盛行偏东风，冬季盛行西北风。

（2）水文

1、地表水
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项目区属鄞东南平原河网水系。鄞东南平原河网水系属河网平原区，区内河道纵横交错，

水面率占 10%左右。鄞东南平原内河道总长约 840km。排涝系统为“六纵四横”的排水体系即

甬新河排水系统、沿山干河排水系统、小浃江排水系统、印洪碶排水系统、新（老）杨木硬

排水系统、大东江~陈郎桥江排水系统六个纵向排水干河系统以及前塘河排水系统、中塘河输

水系统、后塘河输水系统、张家硬~悚树港排水系统四个横向排水干河系统。区内现有的主要

河道有甬新河、沿山干河、前塘河、中塘河、后塘河等，鄞东南平原的洪涝水大部分经骨干

河道通过沿江碶闸、泵站排入甬江、奉化江。

本工程建设场地西侧及北侧为前塘河及其支流，前塘河现状河道宽度 40m，河底标高

-1.87m，河岸为生态驳岸。支流为下应南车辆段新开挖河道，现状宽度约 16m，河底标高-1.37m，

混凝土重力式挡墙护岸。

本工程周边涉及主要河道情况如下表 1-3。

表 1-3 本工程周边涉及河道情况

河道名称 现状宽度(m) 河底标高(m) 河岸形式

前塘河 40 -1.87 生态驳岸

新开挖河道 16 -1.37 混凝土重力式挡墙

2、地下水

建设场地地下水类型主要为第四系松散浅层孔隙潜水、深部松散岩类孔隙承压水和基岩

裂隙水。场地内地下孔隙潜水位的埋深约 0.20~1.20m，相应标高 0.77~2.02m，潜水位变幅一

般在 1.0m左右。

3、水功能与水环境功能区

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015年修编）》，工程区属于农业、

工业用水区（编号为甬江 26），不涉及水功能一级区的保护区、保留区和饮用水源保护区。

（3）土壤

工程区土壤以水稻土为主，水稻土主要分布在冲湖积、淤积平原，母质为溪流、河流冲

积物及坡积、洪积物，土体各部分色泽均一，土层较厚，养分丰富。工程场地原为农田，位

于轨道交通 7 号线、8号线共建下应南车辆段范围内，该区域表土剥离工作已由下应街道办

事处委托市轨道交通集团实施，施工进场前表土剥离工作已完成并通过验收（见附件 8.1.5），

故本工程不涉及表土剥离。

（4）植被

宁波市鄞州区地处中亚热带东部常绿阔叶林，地质、土壤、气候、生物等因素的综合作

用，给植被生长创造了有利的条件。已鉴定植被种类中，有维管束植被 151科、896种，其
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中蕨类植物 24科、92种；稞类植物 8科、44种；被子植物 19科、760种；苔藓植物 48科、

165种。森林木本植物以壳斗科、樟科、山茶科、木兰科和冬青科居多，其次为蔷薇科、杜

鹃科、豆科、茜草科、金缕梅科、大戟科、忍冬科、木犀科和野茉莉科等。鄞州全区林地面

积 534550亩，森林覆盖率为 43.64%。

根据实地调查，本工程建设范围内植被主要为建构筑物四周及屋顶景观绿化。现状植被

分布主要为细叶芒、西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、毛娟、金边黄杨等，项目区范围共计实施景观

绿化 0.8726hm2，其中屋顶绿化 0.4274hm2、地面绿化 0.4452hm2，现状林草覆盖率为 31.21%。

（5）地形地貌

1、项目所在区域地形、地貌

宁波地处东南沿海，位于中国大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然

屏障，北濒杭州湾，西接绍兴市的嵊州、新昌、上虞，南临三门湾，并与台州的三门、天台

相连。地势西南高，东北低。市区海拔 4~5.8m，郊区海拔为 3.6~4m。地貌分为山脉、丘陵、

盆地和平原。宁波市山脉面积占陆域的 24.9%，丘陵占 25.2%，盆地占 8.1%，平原占 40.3%。

鄞州区位于宁波平原中部，区内地势较平坦，地面高程一般 1.60~2.60m。境内主要为海

相沉积层，地貌以平原为主，土质以粘土和淤泥质粘土为主。受山体所隔，鄞州区平原总体

可分为鄞东南平原片、大嵩片两个片区。鄞东南平原片东枕东南山区丘陵、南依东江、西临

奉化江、北接甬江，占鄞州区行政区面积的 71%。地势东高西低，东部为天台山余脉；大嵩

片位于鄞州区东南部，为滨海区，紧临象山港，由塘溪、咸祥、瞻岐三镇及鄞州经济开发区

等组成。大嵩片占鄞州区行政区面积的 29%。片区内的天台山余脉，最高海拔 556m，自南向

北绵延出海。

2、工程区地形、地貌

本工程位于宁波市鄞州区下应街道，项目区周边地势较为平缓，现状室内标高 4.40m，室

外地面标高 3.95~4.20m。

1.2.2水土流失及防治情况

按全国水土流失类型区划分，宁波市属于国家南方红壤区中浙闽山地丘陵区的浙东山地

岛屿水质维护人居环境维护区，项目区位于中部人居环境水质维护区。项目区容许土壤流失

量为500t/km2·a，水土流失类型主要为水力侵蚀，水土流失形式以面蚀和沟蚀为主。根据《宁

波市水土保持规划》和现场调查，工程区土地类型以其他土地为主，土壤侵蚀模数背景值平

均约300t/km2·a，属于微度侵蚀。
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根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》，项目区不属于国家级水土流失重点预防区

或重点治理区。

根据《浙江省水土保持规划》、《宁波市水土保持规划》，项目区亦不属于省级、市县

级水土流失重点预防区或重点治理区。

鄞州区土壤侵蚀面积及比例统计情况见表1-4。
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表 1-4 鄞州区土壤侵蚀面积及比例统计表

行政区

名称

土地总

面积

（km2）

微度侵蚀 水土流失 轻度侵蚀 中度侵蚀 强烈侵蚀 极强烈侵蚀 剧烈侵蚀

面积

（km2）

占土地总

面积比例

（%）

面积

（km2）

占水土流

失面积比

例（%）

面积

（km2）

占水土流

失面积比

例（%）

面积

（km2）

占水土流

失面积比

例（%）

面积

（km2）

占水土流

失面积比

例（%）

面积

（km2）

占水土流

失面积比

例（%）

面积

（km2）

占水土流

失面积比

例（%）

宁波市 9241.4 8797.97 95.20 443.43 4.80 411.36 92.77 19.37 4.37 6.85 1.54 5.58 1.26 0.27 0.06

鄞州区 639.02 605.03 94.68 33.99 5.32 29.86 87.86 3.40 10.00 0.40 1.17 0.30 0.89 0.03 0.08
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2 水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2021年 10月 13日，宁波市自然资源和规划局出具了宁波市轨道交通 7号线工程用地预

审与选址意见书，用地总规模 58.1331hm2，其中本项目用地 1.7277hm2，由该项目代征（见

附件 8.1.2）。

2022年 6月，浙江华展研究设计院股份有限公司编制完成《宁波市轨道交通线网控制中

心项目岩土工程勘察报告》。

2022年 8月 26日，宁波市发展和改革委员会以“甬发改审批〔2022〕334号”文出具了《市

发展改革委关于同意宁波市轨道交通线网控制中心初步设计的复函》。

2023年 4月，北京城建设计发展集团股份有限公司和浙江华展研究设计院股份有限公司

联合完成工程施工图设计。

2.2水土保持方案

2024年 11月，宁波市轨道交通集团有限公司（以下简称“建设单位”）委托宁波市水利水

电规划设计研究院有限公司（以下简称“我院”）编制《宁波市轨道交通线网控制中心工程水

土保持方案报告书》。

2025年 2月 24日，宁波市鄞州区水利局以“鄞水许〔2025〕32号”出具了《宁波市鄞州

区水利局关于宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保持方案的批复》。

2.3水土保持方案变更

对照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令 第 53号），本工程不涉及水

土保持方案重大变更。

水土保持变更情况对照表见 2-1：
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表 2-1 水土保持变更情况对照表

序

号
水利部令第 53号规定

本工程情况 是否

存在

变更
方案设计 实际情况 变化比例

1 工程扰动新涉及水土流失重点预防

区或者重点治理区的
不涉及 不涉及 不涉及 否

2 水土流失防治责任范围增加 30%以

上的
2.7802hm2 2.7802hm2 无变化 否

3 开挖填筑土石方总量增加 30%以上

的

20.90万 m3

（开挖 16.85万
m3，回填 4.05万

m3）

20.80万 m3

（开挖 16.88万
m3，回填 3.92万

m3）

减少 0.48% 否

4
线性工程山区、丘陵区部分线路横向

位移超过 300米的长度累计达到该部

分线路长度 30%以上的

不涉及 不涉及 不涉及 否

5 表土剥离量减少 30%以上的 不涉及 不涉及 不涉及 否

6 植物措施总面积减少 30%以上的 0.8130hm2 0.8726hm2 增加 7.33% 否

7
水土保持重要单位工程措施发生变

化，可能导致水土保持功能显著降低

或者丧失的

采取水土保持工

程、植物、临时措

施等防护措施

已实施水土保

持工程、植物、

临时措施等防

护措施

基本一致，水

土保持功能

未显著降低

否

2.4水土保持后续设计

水土保持方案经宁波市鄞州区水利局批复后，建设单位根据有关规定，结合工程实际情

况，将水土保持措施纳入主体工程中，与主体工程同时设计、同时施工。在后续设计中要求

设计单位将水土保持方案的有关内容纳入到主体工程初步设计和施工图设计中，以有利于保

护周边的生态环境。将方案中的水土保持新增投资纳入到工程总投资中，以确保各项水土保

持措施的资金及时落实到位。
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3 水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1方案设计的水土流失防治责任范围

根据批复的水土保持方案，本工程水土流失防治责任范围面积 2.7802hm2，其中永久占地

1.7277hm2、临时占地 1.0525hm2。

本工程方案设计水土流失防治责任范围详见表 3-1。

表 3-1 方案设计的水土流失防治责任范围监测表 单位：hm2

项目 永久占地 临时占地 防治责任范围

Ⅰ区建构筑物工程防治区 0.8004 / 0.8004

Ⅱ区道路广场工程防治区 0.9273 0.1090 1.0363

Ⅲ区施工临时设施防治区 / 0.9435 0.9435

合计 1.7277 1.0525 2.7802

3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据现场调查监测及查阅相关资料得知，本工程实际发生的水土流失防治责任范围面积

为 2.7802hm2，其中永久占地 1.7277hm2、临时占地 1.0525hm2。

本工程实际发生的水土流失防治责任范围详见表 3-2。

表 3-2 实际发生的水土流失防治责任范围监测表 单位：hm2

项目 永久占地 临时占地 防治责任范围

Ⅰ区建构筑物工程防治区 0.8004 / 0.8004

Ⅱ区道路广场工程防治区 0.9273 0.1090 1.0363

Ⅲ区施工临时设施防治区 / 0.9435 0.9435

合计 1.7277 1.0525 2.7802

3.1.3水土流失防治责任范围调整及其原因

本工程实际发生的水土流失防治责任范围面积为 2.7802hm2，与水土保持方案批复的水土

流失防治责任范围面积一致。

本工程实际发生与方案设计的水土流失防治责任范围对比详见表 3-3。
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表 3-3 实际发生与方案设计的水土流失防治责任范围对比表 单位：hm2

分区

防治责任范围

方案设计 实际发生 增减情况

永久

占地

临时

占地
小计

永久

占地

临时

占地
小计

永久

占地

临时

占地
小计

Ⅰ区建构筑物

工程防治区
0.8004 / 0.8004 0.8004 / 0.8004 0.0000 / 0.0000

Ⅱ区道路广场

工程防治区
0.9273 0.1090 1.0363 0.9273 0.1090 1.0363 0.0000 0.0000 0.0000

Ⅲ区施工临时

设施防治区
/ 0.9435 0.9435 / 0.9435 0.9435 / 0.0000 0.0000

合 计 1.7277 1.0525 2.7802 1.7277 1.0525 2.7802 0.0000 0.0000 0.0000

施工期间，建设单位十分注重本工程现场水土保持管理工作，严格要求施工单位江扰动

土地面积控制在水土保持方案批复的水土流失防治责任范围之内，无红线外新增临时占地发

生，因此本工程实际发生的水土流失防治责任范围与方案设计的水土流失防治责任范围一致。

3.2取土（石、料）场

3.2.1设计取土（石、料）情况

根据批复的水土保持方案，本工程不设置取土（石、料）场。

水土保持方案中借方总量 3.47万 m3，其中绿化土 0.55万 m3、塘渣 1.57万 m3、一般土

方 1.35万 m3，所需借方中绿化土及塘渣从周边合法料场及园林公司商购进行解决，一般土方

从周边在建项目进行调运利用。

3.2.2取土（石、料）监测情况

根据现场监测结果显示，本工程不存在取土（石、料）场。

3.2.3取土（石、料）监测结果

本工程实际产生借方 3.31万 m3，包括黄土 0.59万 m3、塘渣 1.72万 m3；其中 0.59万 m3

黄土及 0.16万 m3塘渣（商购发票中总量为 2841.24t，按塘渣容重 1.8t/m3进行换算）商购于

宁波市鄞州塘溪涯鑫建材商行，1.56万 m3塘渣（商购结算证明中总量为 28048.2t，按塘渣容

重 1.8t/m3进行换算）商购于宁波群盛土石方工程有限公司，1.00万 m3一般土方（证明中工

程量为 1.8万吨，按照土方容重 1.8t/m3进行换算）从宁波市轨道交通 6号线一期工程（SG6108

标段）进行调运；借方来源证明材料见附件 8.1.7。

本工程商购土石方来源及工程量统计情况见表 3-4。
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表 3-4 工程商购土石方来源及工程量统计表

序号 类型 商购来源 重量（t） 工程量（万 m3）

1 黄土 宁波市鄞州塘溪涯鑫建材商行 / 0.59

2 塘渣 宁波市鄞州塘溪涯鑫建材商行 2841.24 0.16

3 塘渣 宁波群盛土石方工程有限公司 28048.2 1.56

4 一般土方 宁波市轨道交通 6号线一期工程（SG6108标段） 18000 1.00

合计 3.31

3.3 弃土（石、渣）场

3.3.1设计弃土（石、渣）情况

根据批复的水土保持方案，本工程不设置弃土（石、渣）场。

水土保持方案中余方总量 16.27万 m3，包括一般土方 8.45万 m3，钻渣泥浆 7.82万 m3。

本工程余方考虑外运分类消纳，一般土方外运至鑫宏码头和雄镇集团围垦区进行综合利用，

钻渣泥浆运至李花桥 14号码头进行中转处置。

3.3.2弃土（石、渣）监测情况

根据现场监测结果显示，本工程不涉及弃土（石、渣）场。

3.3.3弃土（石、渣）监测结果

实际施工中，工程共产生余方 16.27万 m3，其中一般土方 8.45万 m3、钻渣泥浆 7.82万

m3。余方中 5.44万 m3渣土（总量为 97828.61t，按照土方容重 1.8t/m3进行换算）外运至鑫宏

码头进行消纳处置，3.01万 m3渣土（总量为 54183t，按照土方容重 1.8t/m3进行换算）外运

至雄镇集团围垦区进行消纳处置，7.82万 m3泥浆（总量为 101650.3t，按照泥浆容重 1.3t/m3

进行换算）外运至李花桥 4、14号码头进行消纳处置；余方处置证明材料见附件 8.1.8。

本工程外运余方处置去向及工程量统计情况见表 3-5。

表 3-5 工程外运余方处置去向及工程量统计表

序号 类型 清运文号 处置去向
工程量

（万 m3）

1 泥浆
甬鄞建筑垃圾备调（2023）021

号-07号

李花桥 4、14号码头 7.82

2
渣土

鑫宏码头 5.44

3 雄镇集团围垦区 3.01
合计 16.27

本工程土石方挖填借余变化情况详见表 3-6。
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本工程土石方变化原因如下：

（1）表土剥离与覆土

①后续设计深化后，本工程屋顶及地面绿化多采用草坪进行铺装，且屋顶绿化下方采取

泡沫混凝土进行回填（见附件 8.1.9），与原方案中商购土方进行底土回填不同，实际需进行

覆土厚度降低，因此建构筑物工程屋顶绿化覆土回填、商购工程量相较原方案均有所减少；

②为营造项目区良好的生态环境，实际实施地面景观绿化面积及覆土厚度相较原方案增

加，因此道路广场工程区覆土回填、商购工程量相较原方案增加。

（2）场平工程

根据查阅施工期资料，本工程场平工程开挖、回填、借方工程量与方案计算工程量一致。

（3）建构筑物工程

水土保持方案编制时，本工程主体建构筑物已基本完工，方案中计算的土石方挖填借余

总量即为本工程实际发生的土石方挖填借余总量，因此建构筑物工程土石方挖填借余工程量

与方案计算的工程量一致。

（4）道路广场工程

市政工程施工期间，室外道路下方垫层回填塘渣厚度降低，浇筑水稳层厚度增加，因此

道路广场工程实际回填、借方工程量相较原方案计算工程量减少。

（5）管线工程

实际施工时，为满足项目区内排水能力要求，本工程实际实施的雨水管长度相较原方案

增加，因此管线工程开挖、回填、调出工程量相较原方案计算工程量均有所增加。
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表 3-6 方案设计与实际发生的土石方情况对比表（单位：万 m3）

序号 项目组成

方案设计 监测结果 增减情况

开

挖

回

填

借

方

余

方

调

入

调

出

开

挖

回

填

借

方

余

方

调

入

调

出

开

挖

回

填

借

方

余

方

调

入

调

出

1 表土剥离与覆土 / 0.55 0.55 / / / / 0.59 0.59 / / / / +0.04 +0.04 / / /

2 场平工程 0.07 1.06 0.99 / / / 0.07 1.06 0.99 / / / 0.00 0.00 0.00 / / /

3 建构筑物工程 16.73 1.46 1.00 16.27 / / 16.73 1.46 1.00 16.27 / / 0.00 0.00 0.00 0.00 / /

4 道路广场工程 / 0.97 0.93 / 0.04 / / 0.79 0.73 / 0.06 / / -0.18 -0.20 / +0.02 /

5 管线工程 0.05 0.01 / / / 0.04 0.08 0.02 / / / 0.06 +0.03 +0.01 / / / +0.02

合计 16.85 4.05 3.47 16.27 0.04 0.04 16.88 3.92 3.31 16.27 0.06 0.06 +0.03 -0.13 -0.16 0.00 +0.02 +0.02
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3.4水土保持措施总体布局

3.4.1水土保持措施总体布局

工程建设期间，建设单位积极按照水土保持法律、法规的要求，将各项水土保持措施纳

入相应标段的建设内容，由主体工程的施工单位随主体工程同步实施。至工程完工时，各项

水土保持措施基本予以落实。

根据批复的水土保持方案报告书，本工程水土流失防治分区分为建构筑物工程防治区、

道路广场工程防治区和施工临时设施防治区。

工程建设过程中落实的水土保持措施主要包括：1、建构筑物工程防治区实施了绿化覆土

等工程措施，屋顶绿化等植物措施，基坑截水沟、泥浆池等临时措施；2、道路广场工程防治

区实施了绿化覆土、雨水回用系统、雨水管、排水沟、下沉式绿地、植草沟等工程措施，景

观绿化及抚育管理等植物措施，密目网苫盖等临时措施；3、施工临时设施防治区实施了洗车

池、临时排水沟、密目网苫盖、撒播草籽等临时措施。

实际实施的水土保持措施情况见表 3-7。
表 3-7 工程水土流失防治措施体系表

分区 工程类型 方案设计的水土保持措施 实际实施的水土保持措施

建构筑物工程防治区

工程措施 ①绿化覆土 ①绿化覆土

植物措施 ①屋顶绿化 ①屋顶绿化

临时措施 ①基坑截水沟②泥浆池 ①基坑截水沟②泥浆池

道路广场工程防治区

工程措施

①绿化覆土②雨水回用系统

③雨水管④排水沟

⑤下沉式绿地⑥植草沟

①绿化覆土②雨水回用系统

③雨水管④排水沟

⑤下沉式绿地⑥植草沟

植物措施 ①景观绿化及抚育管理 ①景观绿化及抚育管理

临时措施 ①密目网苫盖 ①密目网苫盖

施工临时设施防治区 临时措施
①洗车池②临时排水沟

③密目网苫盖④撒播草籽

①洗车池②临时排水沟

③密目网苫盖④撒播草籽

3.5水土保持设施完成情况

3.5.1建构筑物工程防治区

3.5.1.1工程措施和工程量

1、绿化覆土



宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保持设施验收报告 3水土保持方案实施情况

宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 第 20页

屋顶景观绿化实施前，为满足植被生长立地条件，采取商购种植黄土进行覆土，共计实

施绿化覆土 0.10万 m3。

完成工程量：绿化覆土 0.10万 m3。

3.5.1.2植物措施和工程量

1、屋顶绿化

本项目在建构筑物屋面设置地被式屋顶绿化，以植物造景为主满足安全、消防、园艺、

使用功能等多方面的要求，以达到隔热、减碳的目的，共计实施屋顶绿化面积 0.4274hm2。

完成工程量：0.4274hm2。

3.5.1.3临时措施和工程量

1、基坑截水沟

本工程在地下室基坑开挖四周布设基坑截水沟，用于排导基坑上方汇集的雨水，起到了

良好的水土保持效果。

完成工程量：基坑截水沟 460m。

2、泥浆池

建构筑物桩基础施工期间，采取泥浆池对施工产生的钻渣泥浆进行收集防护，泥浆池满

容前及时进行外运处置，避免了水土流失危害事件的发生。

完成工程量：泥浆池 1座。

建构筑物工程防治区的水土保持措施实施情况见表 3-8。
表 3-8 建构筑物工程防治区的水土保持措施实施情况表

措施类型 具体措施 单位 实际工程量 实施进度

工程措施 绿化覆土 万 m3 0.10 2025.1~2025.2
植物措施 屋顶绿化 hm2 0.4274 2025.3~2025.5

临时措施
基坑截水沟 m 460 2023.3~2023.5

泥浆池 座 1 2022.12~2023.2

3.5.2道路广场工程防治区

3.5.2.1工程措施和工程量

1、绿化覆土

地面景观绿化实施前，为满足植被生长立地条件，采取商购种植黄土进行覆土，共计实

施绿化覆土 0.49万 m3。

完成工程量：绿化覆土 0.49万 m3。

2、排水工程
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项目区室外雨水管采用 HDPE 双壁缠绕排水管，承插式橡胶圈连接，管径范围

DN200~DN400m，共计实施雨水管 704m。非地下室采取铺设明沟盖板明沟进行场地内雨水

的排导，共计实施排水沟 132m。

完成工程量：雨水管 704m、排水沟 132m。

3、雨水回用系统

本工程在场地南侧地下车库与道路衔接处设置雨水回用系统 1 套，雨水调蓄池总容积

100m3；配套设置过滤及消毒设备，屋面及道路雨水经收集处理后，供给室外绿化、道路浇洒、

地库冲洗。

完成工程量：雨水回用系统 1套（容积 100m3）。

4、下沉式绿地

本工程在场地西南侧绿地内布设生物滞留设施，可收集、输送和排放径流雨水，并具有

一定的雨水净化作用；下沉式绿地有效调蓄水深 20cm，调蓄面积 170m2。

完成工程量：下沉式绿地 170m2。

5、转输型植草沟

本工程在下沉式绿地周边布置转输型植草沟，主要用于传输雨水径流；路面雨水通过植

草沟转输至下沉式绿地，经过下沉式绿地的滞蓄、过滤、净化后，再通过盲管收集排入雨水

管网中，共计实施植草沟长 46m。

完成工程量：植草沟 46m。

3.5.2.2植物措施和工程量

1、景观绿化及抚育管理

地块内绿化主要沿建筑四周布置，绿化形式以低矮地被为主，现状植被主要有细叶芒、

西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、水生美人蕉、毛娟、金边黄杨及百慕大秋季追播黑麦草等，项目区

共计实施景观绿化 0.4452hm2。

完成工程量：0.4452hm2。

3.5.2.3临时措施和工程量

1、密目网苫盖

市政管道开挖施工期间，对管沟开挖出的土方集中堆置后，采取密目网进行苫盖防护，

起到了良好的水土保持作用效果。

完成工程量：密目网苫盖 3700m2。

泵站工程防治区的水土保持措施实施情况见表 3-9。
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表 3-9 道路广场工程防治区的水土保持措施实施情况表

措施类型 具体措施 单位 实际工程量 实施进度

工程措施

绿化覆土 万 m3 0.49 2025.2~2025.4
雨水回用系统 套 1 2024.12

雨水管 m 704 2024.10~2024.12
排水沟 m 132 2024.11

下沉式绿地 m2 170 2025.4~2025.5
植草沟 m 49 2025.5

植物措施
景观绿化 hm2 0.4452 2025.4~2025.7
抚育管理 hm2 0.4452 2023.8~2024.11

临时措施 密目网苫盖 m2 3700 2025.8

3.5.3施工临时设施防治区

3.5.3.1临时措施和工程量

1、洗车池

施工期间，本工程在场地东侧出入口布设洗车池，及时对运输土石方车辆轮胎进行冲洗。

完成工程量：洗车池 1座。

2、临时排水沟

本工程在施工项目部及生产生活区四周布设排水沟，用于排导场地内汇集的雨水，排水

沟末端连接至下应南车辆段内已有沉沙池，经沉淀澄清后外排。

完成工程量：临时排水沟 50m。

3、密目网苫盖

施工期间，对场地内临时堆置的堆料进行集中堆置，并在堆体表面采取密目网进行苫盖

防护。

完成工程量：密目网苫盖 500m2。

4、撒播草籽

完工后，对项目区南侧及围墙外东侧裸露地表采取撒播草籽进行土地恢复，起到了良好

的水土保持效果。

完成工程量：撒播草籽 0.2208hm2。

施工临时设施防治区的水土保持措施实施情况见表 3-10。



宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保持设施验收报告 3水土保持方案实施情况

宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 第 23页

表 3-10 施工临时设施防治区的水土保持措施实施情况表

措施类型 具体措施 单位 实际工程量 实施进度

临时措施

洗车池 座 1 2022.12
临时排水沟 m 50 2022.12~2023.1
密目网苫盖 m2 500 2023.8~2024.11
撒播草籽 hm2 0.2208 2025.8

3.5.3实际完成和方案设计的水土保持措施工程量对比分析

建构筑物桩基础施工期间布设的泥浆池等措施，对产生的钻渣泥浆有效进行收集防护，

避免了水土流失危害事件的发生；施工过程中布设的临时排水沟、基坑截水沟等措施，可以

有效地对场地内汇集的雨水进行排导；对施工中的临时堆土及裸露地表也有针对性的采取密

目网等进行了苫盖防护，有效的减少了水土流失；施工后期进行绿化覆土以及各项景观绿化

实施后，既美化了环境，也有利于水土保持。

工程实际完成的水土保持措施与方案设计的水土保持措施工程量如下表 3-11所示。

表 3-11 实际完成和方案设计的水土保持措施工程量对比分析表

序

号
分区 措施类型 具体措施 单位 方案设计 实际完成 变化量

1 建构筑物

工程防治区

工程措施 绿化覆土 万 m3 0.22 0.10 -0.12

植物措施 屋顶绿化 hm2 0.4382 0.4274 -0.0108

临时措施
基坑截水沟 m 460 460 0

泥浆池 座 1 1 0

2
道路广场

工程防治区

工程措施

绿化覆土 万 m3 0.33 0.49 +0.16

雨水回用系统 套 1 1 0

雨水管 m 411 704 +293

排水沟 m 132 132 0

下沉式绿地 m2 170 170 0

植草沟 m 46 49 +3

植物措施
景观绿化 hm2 0.3748 0.4452 +0.0704

抚育管理 hm2 0.3748 0.4452 +0.0704

临时措施 密目网苫盖 m2 3000 3700 +700

3
施工临时

设施防治区
临时措施

洗车池 座 1 1 0

临时排水沟 m 50 50 0

密目网苫盖 m2 500 500 0

撒播草籽 hm2 0.0477 0.2208 +0.1731

各防治分区实际完成与方案设计的水土保持措施工程量变化的原因：

工程措施：

①实际施工时，本工程屋顶采用草坪进行铺装，实际需绿化覆土厚度较原方案设计厚度
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降低，因此建构筑物工程防治区绿化覆土工程量相较原方案均有所减少；

②为营造项目区良好的生态环境，本工程地面绿化实施面积相较原方案增加，因此道路

广场工程防治区绿化覆土工程量随之增加；

③为增加项目区排蓄能力，本工程在道路广场实施雨水管、植草沟长度增加，因此道路

广场工程防治区雨水管、植草沟工程量随之增加。

（2）植物措施

后续设计深化后，项目区景观绿化布设有所调整，屋顶绿化面积减少，地面绿化面积增

加，因此建构筑物工程防治区屋顶绿化工程量相较原方案减少，道路广场工程防治区景观绿

化及抚育管理面积相较原方案增加。

（3）临时措施：

①工程完工后，本工程在临河侧裸露边坡采取撒播草籽进行土地恢复，起到了良好的水

土保持作用效果，因此施工临时设施防治区撒播草籽工程量随之增加；

②实际施工中，临时措施根据施工现场实际需求进行布设，满足工程使用要求，相应工

程量发生调整。

3.6水土保持投资完成情况

（1）实际完成与方案批复的水土保持投资对比

方案批复的工程水土保持投资 192.21万元，其中工程措施 73.07万元，植物措施 49.05万

元，临时措施 9.55万元，监测措施 25.15万元，独立费用 31.46万元，基本预备费 1.71万元，

水土保持补偿费 2.2242万元。

实际完成的工程水土保持投资 213.66 万元，其中工程措施 86.64 万元，植物措施 53.09

万元，临时措施 10.68万元，监测措施 26.18万元，独立费用 32.99万元，基本预备费 1.86万

元，水土保持补偿费 2.2242万元，现已足额缴纳。

综上所述，工程实际完成的水土保持投资较方案设计增加了 21.45万元。

实际完成和方案设计的水土保持投资变化情况见表 3-12。
表 3-12 实际完成和方案设计的水土保持投资变化情况表

序号 工程项目 方案设计 实际完成 变化量（+/-）
一 工程措施 73.07 86.64 +13.57
1 建构筑物工程防治区 14.11 6.41 -7.70
1.1 绿化覆土 14.11 6.41 -7.70
2 道路广场工程防治区 58.96 70.23 +11.27
2.1 绿化覆土 18.10 26.45 +8.35
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序号 工程项目 方案设计 实际完成 变化量（+/-）
2.2 雨水回用系统 14.09 14.09 0.00
2.3 雨水管 18.08 30.97 +12.89
2.4 排水沟 3.34 3.34 0.00
2.5 下沉式绿地 4.95 4.95 0.00
2.6 植草沟 0.40 0.43 +0.03
二 植物措施 49.05 53.09 +4.04
1 建构筑物工程防治区 24.34 23.74 -0.60
1.1 屋顶绿化 24.34 23.74 -0.60
2 道路广场工程防治区 24.71 29.35 +4.64
2.1 景观绿化及抚育管理 24.71 29.35 +4.64
三 临时措施 9.55 10.68 +1.13
1 建构筑物工程防治区 3.44 3.44 0.00
1.1 基坑截水沟 3.24 3.24 0.00
1.2 泥浆池 0.20 0.20 0.00
2 道路广场工程防治区 1.28 1.58 +0.30
2.1 密目网苫盖 1.28 1.58 +0.30
3 施工临时设施防治区 2.39 3.15 +0.76
3.1 洗车池 1.50 1.50 0.00
3.2 临时排水沟 0.40 0.40 0.00
3.3 撒播草籽 0.28 0.28 0.00
3.4 密目网苫盖 0.21 0.97 +0.76
4 其他临时工程 2.44 2.51 +0.07

一至三部分合计 131.67 150.41 +18.74
四 监测措施 25.15 26.18 +1.03

一至四部分合计 156.82 176.59 +19.77
五 独立费用 31.46 32.99 +1.53
5.1 建设管理费 11.01 12.54 +1.53
5.2 水土保持监理费 5.45 5.45 0.00
5.3 科研勘测设计费 15.00 15.00 0.00

一至五部分合计 188.28 209.58 +21.30
六 基本预备费 1.71 1.86 +0.15
七 水土保持补偿费 2.2242 2.2242 0.0000
八 水土保持总投资 192.21 213.66 +21.45

（2）水土保持措施投资增减的原因

工程措施：

①本工程屋顶绿化多采用草坪进行铺装，实际绿化覆土厚度较原方案设计厚度减少，覆

土工程量相应减少，因此建构筑物工程防治区绿化覆土投资随之减少；

②为营造项目区良好的生态环境，本工程实际实施地面绿化面积增加，覆土工程量随之

增加，因此道路广场工程防治区绿化覆土投资增加；

③为增加项目区排蓄能力，本工程在道路广场实际实施的雨水管、植草沟长度增加，因
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此道路广场工程防治区雨水管、植草沟投资相应增加。

植物措施：

后续设计深化后，项目区实施屋顶绿化面积减少，地面绿化面积增加，因此建构筑物工

程防治区屋顶绿化投资相较原方案有所减少，道路广场工程防治区景观绿化及抚育管理投资

相较原方案增加。

临时措施：

①工程完工后，本工程在项目区南侧及围墙外东侧裸露边坡采取撒播草籽进行土地恢复，

撒播草籽面积增加，因此施工临时设施防治区撒播草籽投资随之增加；

②实际施工时，临时措施根据工程实际建设需要进行布设，相应单价根据工程施工过程

中实际单价计列，相应投资发生变化。

综上所述，本工程实际完成的水土保持总投资较批复方案中的水土保持投资增加。水土

保持设计变更后，各项水土保持措施大体得到了落实，主体已列水土保持投资以及方案新增

水土保持投资到位。总体上说，完成的工程水土保持投资合理，用途明确，符合相关要求。
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

4.1.1建设单位质量保证体系和管理制度

在水土保持工程建设过程中，建设单位在严格执行“政府监督、法人管理、社会监理、企

业自检”四级治理安全管理体系的同时，建立健全质量和安全保证体系，并实行自检申制度，

建立监理旁站复查、建设单位抽检、质监站巡检的施工安全过程监督机制。通过完善管理体

系，保证项目治理安全标准化建设顺利推进。

4.1.2设计单位质量保证体系和管理制度

设计单位以项目管理为中心，专业管理为基础、质量管理为核心的项目管理制度。实行

项目负责人责任制，向业主提供优质、高效的设计、咨询服务。

项目管理为中心，设计单位各部门各项工作都必须以有利于搞好项目工作为各自工作的

出发点，围绕着项目这个中心做好各自的服务工作。项目负责人在内部就代表业主，项目对

各专业科室而言，就是“用户”，就是“上帝”。因此，对项目负责人布置的各项任务，各专业

科室必须不折不扣的完成。

专业管理为基础，充分利用专业科室的基础管理作用，发挥专业负责人在专业技术上的

优势和对专业资源的合理利用与开发，更高地为项目服务，更好地保证专业科室的出室产品

在进度上满足项目要求，在质量上能体现设计单位的技术水平，从而减轻项目负责人对各专

业管理的负担，使项目负责人有更多的精力来处理项目中的重大问题，更好的为业主服务。

质量管理为核心，强调在项目管理中，质量管理的核心地位。明确项目负责人是项目质

量的第一负责人，专业负责人是专业产品的质量负责人。确保项目的各项工作和产品必须按

设计单位各项质量管理办法进行有效的控制。

4.1.3监理单位质量保证体系和管理制度

水土保持工程措施与主体工程同时设计、同时施工，其监理由主体工程监理单位承担。

监理单位、监理制度、监理程序的落实与主体工程基本一致。

为了确保监理工作井然有序地开展，监理部根据工程实际情况，制订了一系列内部管理

制度，并严格依照执行。内部管理制度主要内容有：监理岗位责任制、监理工作人员职业道
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德守则、内部纪律的规定、内部安全文明管理制度、施工阶段监理工作制度、工程进度质量

安全巡查制度、旁站监理工作规定、监理周报月报大事记的编写规定、工程进度款监理部内

部审核制度、监理部安全生产责任制、工程环境因素检查制度、职业健康安全督促检查制度、

监理工程师考评实施细则、业务学习制度、廉政纪律等规章制度。

在工程质量控制方面，监理部严格按优质工程要求审查施工单位的组织管理体系、质量

保证体系、安全保障体系及施工组织设计、施工方案及施工措施，并且在施工中严格监督施

工单位贯彻落实。

4.1.4质量监督单位质量保证体系和管理制度

在施工过程中，质监组根据工程进度进行了多次质量检查和抽查，对关键部分重点控制。

质监组主要检查技术体系、监理单位的质量检查体系、施工单位的质量保证体系，工程实体

质量、工程质量资料以及可能影响工程实体质量的措施和行为，对于检查中发现的有关质量

问题、质监组根据具体情况以检查意见书的形式，及时发送给工程参建各方要求整改。

4.1.5施工单位质量保证体系和管理制度

（1）施工单位开工前编制项目管理实施规划、指导性施工组织、强制性条文执行计划、

质量通病防治措施并报监理项目部审查，严格按审查通过文件组织施工，严格质量管理。

（2）充分发挥施工自身质量控制体系的作用。建立健全施工质量管理体系并正常运转，

落实三级质量检查验收制度。

（3）积极慎重运用“新设备、新技术、新材料、新工艺”，借鉴各完工工程优秀成果，加

以吸收运用，精细施工，保证施工质量优良的同时提高细部施工工艺。

（4）做好施工过程中数码照片资料的采集、整理。

（5）施工质量工作考核：按照施工合同中的相关条款对施工质量工作进行考核、评价、

激励。

4.2各防治分区水土保持质量评价

4.2.1工程项目划分及结果

根据水土保持方案设计的水土流失防治措施，结合工程实际水土保持措施建设情况，参

考《水土保持工程质量验收与评价规范》（SL/T 336-2025），将已实施的建构筑物工程防治
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区、道路广场工程防治区及施工临时设施防治区水土保持工程进行了项目划分，共划分为 5

个单位工程、9个分部工程、25个单元工程。

表 4-1水土保持工程项目划分

分区 单位工程 分部工程 单元工程 单元工程数量

建构筑物

工程防治区

水土保持

工程
水土保持绿化

绿化覆土 0.1万 m3为 1个 1
屋顶绿化 1hm2为 1个 1

临时防护

工程

沉沙 单个泥浆池为 1个 1
排水 100m为 1个 5

道路广场

工程防治区

水土保持

工程

水土保持绿化
绿化覆土 0.1万 m3为 1个 5
景观绿化 1hm2为 1个 1

防洪排导 500m为 1个 3
临时防护

工程
覆盖 密目网苫盖 1000m2为 1个 4

施工临时设

施防治区

临时防护

工程

沉沙池 单个洗车池为 1个 1
排水 100m为 1个 1

覆盖
密目网苫盖 1000m2为 1个 1

撒播草籽 1hm2为 1个 1

4.2.2各防治区工程质量评定

根据主体工程质量评定结果和施工监理月报、监理工作总结报告，对照已完成签认的工

程量清单和质量监督报告等，结合现场调查和查阅施工记录、监理记录及有关质量评定技术

文件，按照《生产建设项目水土保持验收技术规程》（GB/T 22490-2025）要求，参考主体工

程质量评定的有关规定和《水土保持工程质量验收与评价规范》（SL/T 336-2025），对已实

施完成的水土保持措施进行了质量等级评定，5个单位工程、9 个分部工程、25个单元工程

质量等级全部为合格。

表 4-2水土保持工程质量评定情况表

分区 单位工程 分部工程 外观效果 质量评定

建构筑物工程

防治区

水土保持工程 水土保持绿化
覆土效果良好 合格

屋顶植被生长状况好，覆盖度高 合格

临时防护工程 临时防护工程
泥浆防护效果良好 合格

排水效果良好，尺寸合格 合格

道路广场工程

防治区

水土保持工程
水土保持绿化

覆土效果良好 合格

地面绿化生长状况好，覆盖度高 合格

防洪排导 排水效果良好，尺寸合格 合格

临时防护工程 覆盖 覆盖效果良好 合格

施工临时设施

防治区
临时防护工程

沉沙 冲洗效果良好，尺寸合格 合格

排水 排水效果良好，尺寸合格 合格

覆盖
覆盖效果良好 合格

土地恢复效果良好 合格
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4.3弃渣场稳定性评估

本工程未设置弃土（石、渣）场，本工程施工过程中开挖产生的多余土石方均全部外运

至合法场地进行消纳处置。

实际施工中，工程共产生余方 16.27万 m3，其中一般土方 8.45万 m3、钻渣泥浆 7.82万

m3。余方中 5.44万 m3渣土外运至鑫宏码头进行消纳处置，3.01万 m3渣土外运至雄镇集团围

垦区进行消纳处置，7.82万 m3泥浆外运至李花桥 4、14号码头进行消纳处置。

4.4总体质量评价

通过现场核查，实施的各项水土保持措施满足批复的水土保持方案要求，工程质量经监

理单位检验后均为合格，且在试运行期各项水土保持措施运行正常，未发生水土流失危害事

件，满足水土保持设施验收条件。
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5工程初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

工程建设过程中，建设单位严格按照相关规程规范实施相应的水土保持工程。各项水土

保持工程实施至今，经现场调查，防护措施有效地控制了项目建设区的水土流失，恢复和改

善了项目区的生态环境。

在运行初期防护工程效果体现明显，水土流失基本得到治理，水土保持功能得到体现，

项目区内植被逐步得到恢复，未出现明显的水土流失现象，总体运行情况较好，总体上发挥

了保持水土、改善生态环境的作用。各项水土保持设施安全稳定运行，汛期亦安全运行，未

发生水土流失问题。

建成的水土保持工程运行情况如下：

（1）已实施的工程措施运行情况

根据查阅工程施工过程中档案资料，并通过现场调查，目前，各项水土保持工程措施均

已建成并投入运行。经自查，本工程实施的绿化覆土、雨水管、排水沟、下沉式绿地等措施

自投入运行以来，实施效果良好，达到设计要求。

（2）已实施的植物措施运行情况

根据现场调查，确认工程已实施的水土保持植物措施为建构筑物屋顶绿化及道路广场工

程区景观绿化及抚育管理等。自绿化工程完工以来，经试运行和后期浇水、追肥、喷药、补

植等管护工作，植物生长成活情况总体良好，较好的美化了项目区的环境，并达到水土流失

防治要求。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理

（1）水土流失治理度

水土流失治理度：项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水

土流失防治面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许流失量或

以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占

用地面积。各项措施的防治面积均以投影面积计，不重复计算。

本工程水土流失面积为 2.7802hm2，至监测结束，项目区内未治理达标面积为 0.0050hm2，
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主要为屋顶绿化及地面景观绿化恢复欠佳的局部部位，本工程水土流失治理度为 99.82%，达

到了水土保持方案设计的 98%的防治目标值。

工程水土流失治理度情况详见表 5-1。
表 5-1水土流失治理度计算表

分区

项目建设

区面积

(hm2)

扰动面

积(hm2)

水土流

失面积

(hm2)

水土流失治理达标面积(hm2)
水土流

失治理

度(%)

建筑物水

域及场地

道路硬化

植物

措施

工程

措施
小计

I区建构筑物工

程防治区
0.8004 0.8004 0.8004 0.3730 0.4254 / 0.7984 99.75

Ⅱ区道路广场工

程防治区
1.0363 1.0363 1.0363 0.5741 0.4422 0.0170 1.0333 99.1

Ⅲ区施工临时

设施防治区
0.9435 0.9435 0.9435 0.9435 / / 0.9435 100

合计 2.7802 2.7802 2.7802 1.8906 0.8676 0.0170 2.7752 99.82

（2）土壤流失控制比

项目区属于南方红壤丘陵区，容许土壤侵蚀模数 500t/（km2·a）。工程完工后，随着各

项水土保持措施的效益发挥，项目区的蓄水保土能力得到了恢复和改善，各监测分区土壤侵

蚀模数均下降至 300t/（km2·a）以下，侵蚀强度控制在微度范围以内。根据水土保持监测结

果分析，项目建设区土壤侵蚀强度下降到 300t/（km2·a），土壤流失控制比为 1.67，达到水

土保持方案设计的大于 1.67的防治目标值。

（3）渣土防护率

渣土防护率：项目水土流失防止责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数

量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

根据监测结果，本工程共计产生余方 16.27万 m3，已全部外运至合法场地进行处置，考

虑到渣土运输途中的小部分流失情况，土壤流失量约 70m3；施工期间在场地内临时中转的土

方总量为 0.61万 m3，后期全部用于自身回填利用，根据水土保持监测结果，施工期间土壤流

失量约 30m3。本工程临时堆土和余方总量为 16.88万 m3，采取措施实际拦挡的临时堆土和余

方总量 16.87万 m3，至方案设计水平年，项目区防治责任范围内渣土防护率为 99.94%，达到

水土保持方案设计的 98%的防治目标值。

（4）表土保护率

表土保护率：项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。

根据批复的水土保持方案，本工程不涉及表土剥离。
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5.2.2生态环境和土地生产力恢复

（1）林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比，可恢

复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积。

经监测，项目区内林草植被可恢复面积 0.8726hm2，已恢复植被面积为 0.8676hm2，林草

植被恢复率为 99.43%，达到水土保持方案设计的 98%的防治目标值。

林草植被恢复率及林草覆盖率达标情况详见表 5-2。
表 5-2林草植被恢复率及林草覆盖率达标情况表

防治分区
项目建设区面积

（hm2）

林草植被可恢复

面积（hm2）

林草植被恢复

面积（hm2）

林草植被恢复

率（%）

林草覆盖

率（%）

I区建构筑物

工程防治区
0.8004 0.4274 0.4254 99.53 53.15

Ⅱ区道路广场

工程防治区
1.0363 0.4452 0.4422 99.33 42.67

Ⅲ区施工临时

设施防治区
0.9435 / / / /

合计 2.7802 0.8726 0.8676 99.43 31.21

（2）林草覆盖率

林草覆盖率是指项目建设区内，林草面积占项目建设区总面积的百分比。

经监测，工程完工后，项目区已恢复绿化面积约 0.8676hm2，林草覆盖率为 31.21%，达

到水土保持方案设计的 12%的防治目标值。

林草植被恢复率及林草覆盖率达标情况见上表 5-2。

5.3公众满意度调查

建设单位通过向工程周边公众发放问卷调查的方式（见附件 8.1.15），收集公众对验收

项目水土保持方面的意见和建议，本次调查共发放调查问卷 20份，收回 20份，反馈率 100%，

经群众回馈，本工程施工期间对周边居民生活未产生较大的影响，未发现乱倒、乱弃现象，

对工程运营后的情况满意。调查结果详见表 5-3。
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表 5-3公众意见调查结果满意表

序号 调查内容 调差结果 占比（%） 备注

1 您对项目是否了解

了解 90
有所了解 10
不清楚 0

2 工程建设过程中，对土石方的管理

情况

较好 95
一般 5
较差 0

3 工程建成后，对周边土地的恢复情

况

较好 100
一般 0
较差 0

4 你对该项目周边环境现状是否满

意

满意 100
不满意 0
无所谓 0

5 您认为本工程的林草植被（绿化）

建设情况怎么样？

较好 100
一般 0
较差 0

6 从水土保持及环境保护出发，您对

该项目的态度

支持 100
不支持 0
无所谓 0
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6水土保持管理

6.1组织领导

6.1.1水土保持工作领导机构

建设单位全面负责工程建设的组织和管理工作。根据批准的工程建设规模、标准、概算

及有关政策，组织工程的建设实施。在工程建设中全面实行了项目法人责任制、招标投标制

和工程监理制。实施中把水土保持措施纳入主体工程的建设和管理体系中，并负责工程的建

设管理、组织工程实施、资金支付工作。

6.1.2水土保持工作管理机构

根据批复方案，建设单位由专人负责工程建设的水土保持工作，具体负责工程建设期间

水土保持措施的监督落实、水土保持工程的建设管理，使工程建设的各个阶段满足水土保持

和环境保护的规范要求。宁波市鄞州区水利局为水土保持监督管理机构，项目部为水土保持

各项措施具体执行机构。完善的水土保持机构体制保证了主体工程和水土保持方案中各项水

土保持措施的顺利实施，有效地监督管理使工程施工过程中反馈的各种问题和突发事件能够

得到及时协调和解决。

水土保持措施施工和监理单位即为主体工程施工单位、监理单位。

6.2规章制度

6.2.1水土保持工程建设中的规章制度

建设单位及施工单位认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地

制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。加强水土保持的宣传、教育工

作，提高施工承包商和各级管理人员的水土保持意识。建立水土保持目标责任制，把水土保

持列为工程进度、质量考核的内容之一。施工过程中按照水土保持方案确定的水土保持措施

要求施工，严把工程质量关。工程建设过程中建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，

总结经验，不断改进水土保持管理工作。水土保持措施施工过程中和工程完工后，接受水行

政主管部门的监督、检查，按相关要求进行水土保持设施竣工验收。
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6.2.2施工组织制度

（1）项目经理负责制

各施工单位均成立了项目部，由项目经理全面负责工程施工安排、施工技术方案与措施

制定、合同管理、施工质量管理、施工测量与放样、安全与文明施工管理、材料和设备管理

等，通过实行项目部的管理体制，保证水土保持工程的顺利实施。

（2）教育培训制度

工作过程中加强水土保持的宣传、教育工作，提高各施工承包商和各级管理人员的水土

保持意识。同时，做好对全体人员的质量教育工作，提高质量意识，使全体人员牢固树立质

量第一的观念。为保证施工安全，对全部进场员工进行了安全培训教育，自觉遵守安全生产

的各项规章制度。

（3）技术保障制度

各施工组织配备足够的技术力量和施工机械设备，编制切实可行的施工进度计划，积极

推广应用新技术、新材料和新工艺，以提高劳动生产率，保证建设工期，减少水土流失。

6.2.3质量控制制度

（1）质量控制体系

按国家有关法律、法规的规定，建设工程质量实行建设单位负责、施工单位保证、监理

单位控制、质量监督站监督的质量管理体系。施工单位建立质量保证体系，履行“三检制”，

严格执行施工规范、操作规程。监理单位编制监理实施细则，落实各项监理工作制度，执行

验收标准。建设单位以有关法律、法规、设计文件、合同文件作为质量控制的依据，对影响

工程质量全局性的、重大的问题进行严格控制。

（2）质量自检制度

质量自检体系基本由人员技术素质保证、执行技术标准保证、仪器设备性能保证等部分

组成。每道工序施工结束，先班组自检，由班组兼职质检员填写初检记录，班组长复查鉴定，

并做好工序连续施工的交接班记录；项目部质检员负责对各道工序的复检，并把复检作为考

核、评定施工班组工作质量的依据；建设单位驻工地质检员实施终检；分工序施工的单元工

程，严格按照上道工序终检合格后，方可进行下一道工序的施工；每个单元工程完成后，由

终检的专职质检员会同有关人员进行检查验收，并评定质量等级。

（3）质量奖惩制度
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为充分发挥施工人员的积极性和责任心，设立工程质量优良奖，开展质量竞赛，获奖班

组给予一定奖励，对质量不合格的班组给予一定的惩罚。

通过上述有效的措施，工程未出现因技术等问题导致的质量事故的发生。

6.2.4安全生产制度

（1）安全监督机制

现场安全机构设立：项目经理为安全生产第一责任人，项目部设安全负责人一名，各施

工班组长兼安全员，成立安全组织机构，有序的开展安全管理活动。

安全责任落实：实行安全负责制，建立各级人员安全责任制度，明确各级人员的安全责

任，层层签订安全责任书，奖罚分明。

（2）安全目标管理

实行安全目标管理，并将安全生产总目标分解为人、机、材、场地、环境等分目标，并

坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理措施。

（3）施工人员安全

工程选用专业的施工人员，做到特殊工种，持证上岗。

针对工程现场情况及施工生产的变化，适时对施工人员进行现场教育与培训，增强施工

人员的安全生产意识，提高安全生产知识。根据作业种类及特点，发给施工人员相应的劳保

用品。

（4）施工设备安全

①严格执行安全操作规程，安全员负责安全教育和检查，有权制止不合理要求的施工操

作；机械设备运行时，特别是在施工过程中，岗上人员必须坚守岗位，夜间作业应充分照明。

②建立机械设备的定期检查、保养制度，对现场各种运输及提升设备，必须进行经常性

的安全检查。

③各种机械、电气设备由专职人员操作，定机定人，设备和工器具的使用承载能力必须

在允许范围内，严禁超载使用，并按规定做好维修保养。用电设备均应做好接地保护和装上

触电保护装置，做好防雨、防潮、防雷工程。

6.2.5水土保持和生态环境保护制度

对所有施工人员进行水土保持宣传教育工作，在施工过程中建立水土保持和生态环境保

护责任制度，把水土保持和生态环境保护工作纳入工作计划，并采取有效的措施防止施工过
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程中产生的废水、粉尘和渣土等污染危害周边的生态环境。

在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，及时实施防护工程

和裸露地表的植被恢复，防止水土流失。

施工期间在运输土石方、建筑材料等易飞扬物料时用蓬布覆盖严密，并装量适中，不超

限运输。同时配备专业洒水车，天气干燥时对施工现场和运输道路进行洒水，保持地面湿润

以减少扬尘。

6.3建设管理

6.3.1工程招投标

水土保持措施作为主体工程的一部分，与主体工程作为一个整体进行招投标，有关水土

保持部分的规定散见于招标文件中。

工程严格按照《招投标法》开展公开招标，建设单位组织了相应的技术人员会同设计单

位编制了招标文件，招标工作本着公开、公平、公正的原则，最后选定具有相应资质、实力、

良好业绩、信誉及标价合理的施工单位。

建设单位在招标文件中对雨季在施工、防水排水、绿化工程等有关水土保持的部分作出

的规定要求投标单位在投标文件中加以明确。

6.3.2工程合同及其执行情况

工程水土保持部分的施工合同，与主体工程一起签订。

工程自 2022年 12月开工至 2025年 12月完工，在主体工程实施过程中，施工单位以招

标文件和施工合同为依据，按照各技术规范和合同要求进行施工，认真履行合同，在防治工

程水土流失方面做了大量的工作。

6.4水土保持监测

2023年 1月建设单位委托我院开展宁波市轨道交通 7号线、8号线一期工程水土保持监

测工作，本工程用地位于宁波市轨道交通 7号线工程用地范围内，由宁波市轨道交通 7号线

工程一并开展本工程的水土保持监测工作，水土保持监测工作由宁波市轨道交通 7号线工程

负责；2025年 2月 24日，宁波市鄞州区水利局以“鄞水许〔2025〕32号”出具了《宁波市鄞

州区水利局关于宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保持方案的批复》，我院即成立了宁
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波市轨道交通线网控制中心工程水土保持监测项目部，单独开展本工程的水土保持监测工作。

本工程现场土壤流失量监测时段为 2025年 2月~2026年 3月，监测范围为项目建设区内各监

测分区，土壤流失量利用主体工程实施的临时排水沟采用淤积量量测法等水土保持监测设施

及方法获取。

2025年 2月单独监测后，我院及时编制完成《宁波市轨道交通线网控制中心工程水土保

持监测实施方案》，并及时上报至水行政主管部门；2025年 2月~2026年 3月，定期开展本

工程的水土保持监测工作，截至 2026年 3月底，共向水行政主管部门报送 4期水土保持监测

季度报告表。

6.5水土保持监理

（1）监理组织机构

本工程的水土保持监理单位为中电建华东勘测设计研究院有限公司，于 2023年 1月受建

设单位委托，开展工程水土保持专项监理工作。根据合同约定，监理工作范围和内容主要为

依法开展水土保持监理工作并编写水土保持监理总结报告。受委托后，随机组建宁波市轨道

交通 7号线、8号线一期工程（包括宁波市轨道交通线网控制中心工程）水土保持监测及监

理项目部（以下简称“项目部”），项目部是履行工程水土保持监理合同的专门机构，负责施

工期的水土保持监理工作。项目部依照批复的方案，在建设单位授权范围内对施工单位实行

全过程水土保持监理，按照“三控制、两管理、一协调”的总目标，对工程进行全面的监督管

理的同时，负责水土保持工作。

（1）工程质量控制

监理单位对工程质量的评定按《水土保持工程质量验收与评价规范标准》（SL/T 336-2025）

所列指标逐项核对，进行实测实量，包括进场材料的标准实验验证、施工单位自检、监理人

员旁站控制、监理单位工程现场试验和实验室抽查等方法。

（2）工程进度控制

监理单位根据合同工期，对工程进度进行控制。首先抓施工组织计划的落实，要求施工

单位加强人员、机械的管理，合理调度，使机械最大限度地发挥作用，加快施工进度。施工

过程中，监理单位定期检查主要机械的数量，对不能按计划完成的项目，要求施工单位适时

进行调整，加大投入争取在下一周期内补上。同时，根据工程进展情况，定期召开进度工作

会议，检查人员、机械设备到位情况，并利用工地例会、施工月报表，对照工期，调整计划，

把剩余的工程进行倒计时安排，排水工程、防护工程和绿化工程基本都在合同期内完工。
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（3）水土保持投资控制

监理单位在投资控制上依据招标文件、施工合同、工程清单、施工图纸和工程计算办法，

严格把关，避免了出现多计和错计现象。监理单位建立的计量台帐和计量图表，随时反映了

计量进度和计量情况。对有量无价和新增的工程项目，由施工单位提出申请，监理单位参照

相邻标段的单价及当地建设工程市场信息价，结合投标价经审核后上报总监办审批。

工程变更审核方面，监理单位从现场监理员到驻地监理工程师，层层把关，每份变更都

要求有监理单位的审核意见传递单，对变更内容、原因和单价套用、变更依据、工程量计算、

计算公式和附件一一审核，严格按照监理规程办理，不允许有越级上报现象。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

工程建设期间，建设单位主动与水行政主管部门取得联系，不定期向水行政主管部门汇

报水土保持工作实施情况，自觉接受水行政主管部门的监督与指导。

2025年 12月 30日，宁波市鄞州区水利局对本工程开展了水土保持专项监督检查，并提

出以下意见：

①项目目前已完工，投产运行前尽快完成水土保持设施验收工作。

会后，建设单位按照提出的整改意见积极进行整改，落实情况如下：

①建设单位及时响应，已委托水土保持设施验收技术服务单位尽快开展本工程的水土保

持验收工作。

本工程水土保持监督检查记录表详见附件 8.1.6。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据水土保持方案及批复文件，本工程水土保持补偿费 22242元，现已足额缴纳（见附

件 8.1.13）。
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图 6-1 水土保持补偿费缴纳票据

6.8水土保持设施管理维护

水土保持设施竣工验收后，建设单位和运行管理单位负责工程水土保持设施的管理、养

护和维护工作，确保其正常运行和发挥效益。
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7结论及下阶段工作安排

7.1结论

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产项目水土保持设施自主验收的通知》（水

保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试

行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持

监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》

（水利部令第 53号）等文件要求，生产建设单位自主验收水土保持设施，要严格执行水土保

持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，对存在下列情形之一的，不得通过水土保持设

施验收。

表 7-1 水土保持设施验收通过条款（水利部令 第 53号）

序号 条款 本项目情况

（一）
未依法依规履行水土保持方案编报审批程序或者开

展水土保持监测、监理的

水土保持方案已批复。未涉及重大变更；

已依法开展水土保持监测及水土保持监理

工作

（二）
弃土弃渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专

门存放地的

本项目在方案设计和实际施工阶段均未设

置弃渣场，弃土弃渣均已外运至水行政主

管部门批准的存放地进行处置，不涉及此

问题

（三）
水土保持措施体系、等级和标准或者水土流失防治指

标未按照水土保持方案批复要求落实的
已按照批准的水土保持方案要求落实

（四） 存在水土流失风险隐患的 不存在水土流失风险隐患

（五）
水土保持设施验收材料明显不实，内容存在重大缺

项、漏项的
不涉及此问题

（六）
存在法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设

施验收的其他情形的
不涉及此问题

对照规定，本项目不涉及文件规定的不予以通过的情形。

各项水土保持设施建成后，运行情况良好，安全稳定，暴雨后未见损坏，起到了较好的

水土保持作用，基本上达到了水土流失防治预期的效果，各项水土保持措施实施至今，有效

控制了项目区的水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改善项目区的生态环境。

经过查阅有关成果和完工资料，该工程从原材料、中间产品至成品的质量均合格，构筑

物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。各项水土保持设

施自修建运行到现在，均发挥了良好的水土保持效果。该工程所实施的水土保持植物措施得

当，草、树种选择合理，管理措施得力，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用，

植物措施总体上合格。

根据已实施的各项水土保持措施自查初验，工程建设中各水土流失区域均得到了有效地
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治理和改善，本工程实际水土流失治理度为 99.82%，土壤流失控制比为 1.67，渣土防护率为

99.94%，不涉及表土保护率，林草植被恢复率为 99.43%，林草覆盖率为 31.21%，均达到了

原水土保持方案设计的防治目标值。

表 7-2工程实际水土保持情况与方案设计情况对比

序号 指标名称 目标值 实际值 达标情况

1 水土流失治理度 98% 99.82% 达标

2 土壤流失控制比 1.67 1.67 达标

3 渣土防护率 98% 99.94% 达标

4 表土保护率 不涉及 不涉及 不涉及

5 林草植被恢复率 98% 99.43% 达标

6 林草覆盖率 12% 31.21% 达标

7.2遗留问题安排

建设单位比较重视工程水土保持的设计、监督和管理，工程各项水土保持工程建成后，

运行情况良好，各项水保设施安全稳定，暴雨后水土保持设施完好，未见损坏，起到了较好

的水土保持作用，基本上达到了水土流失防治的预期效果，但不容忽视也存在一些问题。

1、屋顶绿化及地面景观绿化区内仍有部分区域景观绿化恢复欠佳，运行管理单位应做好

该区域后续的抚育管理工作。

2、在建设工程林草植被恢复期间要严格落实水土保持方案，加强林草日常养护、管理，

对枯死的林草及时补种，营造良好的生态环境。

3、对项目建设区的水土保持防护措施应定期进行巡查，对损坏的水土保持设施及时进行

修复，确保水土保持措施的正常运行。
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8附件及附图

8.1附件

8.1.1项目建设及水土保持大事记

序号 事项 日期

1 建设项目用地预审与选址意见书 2021年 10月
2 初步设计批复 2022年 8月
3 水土保持方案批复 2024年 11月
4 工程开工 2022年 12月
5 水土保持专项监督检查 2025年 12月
6 工程完工 2025年 12月
7 水土保持监测开始时间 2025年 2月
8 水土保持监测结束时间 2026年 3月
9 水土保持监测总结时间 2026年 4月
10 水土保持设施验收时间 2026年 4月
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8.1.2建设用地预审与选址意见书
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8.1.3初步设计批复
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8.1.4水土保持方案批复
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