技术要求及数量表 
1、项目概况
根据轨道交通电扶梯安全引导要求，在现有的宁波轨道交通公共区域的电扶梯之上安装智能语音提示器（下文简称语音模块）。鉴于近年来全国各地多次发生的电扶梯事故，目前宁波市轨道交通车站的电扶梯除了广播系统外，没有专用提示乘客注意安全搭乘的语音设备，为了更好的为乘客服务，为广大市民创造一个更加安全、便捷、舒适的出行环境，并且目前在宁波轨道交通1号线一期工程中已使用此智能语音提示器，获得良好的社会反应，并得到宁波特检院的高度认可，故建议为2号线一期电扶梯设备加装智能语音安全提示播报器。
2、项目目标
通过此项目实施，达到提高乘客安全出行意识，合理规避安全责任，有效降低乘客伤害事件发生的概率的目的。
3、主要工程数量表
	序号
	物资名称
	参考规格、技术参数及要求
	品牌要求
	单位
	数量
	使用部门/中心
	备注

	1 
	语音播报器主机
	参考型号：锦源HOF-F115/RDB，
工作电压： AC180V-240V  50Hz

额定功率：  ≥15W

主要功能：人体红外感应、根据客流调整调整、支持SD卡、MP3音频格式、音量调整
按键4个：时间设置键 、切换键、音量-、音量+

数码管显示时间
扬声器技术参数：
额定功率：20W

灵敏度（1m,1w）：90dB

频响：120-15000Hz

尺寸规格：5英寸，Φ131×55

外壳直径138mm，长205mm。
外接电源线缆使用鸽牌三芯，线径1.5平方，低烟阻燃材料，线缆敷设时使用金属蛇皮管包裹。
	锦源、Euroshine、TKOKO
	台
	210
	客运二部机电中心
	含安装

	2 
	吊杆/支架
	Φ10丝杆
	国产品牌
	支
	210
	客运二部机电中心
	含安装

	3 
	内迫式膨胀螺栓
	内膨式M10
	国产品牌
	组
	210
	客运二部机电中心
	含安装

	4 
	电源线及其它辅材
	
	国产品牌
	套
	210
	客运二部机电中心
	含安装


注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；
    （2）报价申请人提交报价文件时需提供播报器主机样品一件，开标时进行现场演示。
4、施工方案及工艺流程
1.工艺流程：拆除吊顶作业→钻孔→安装膨胀螺栓→安装吊杆→安装语音模块→安装电路管线→检查→恢复供电测试→调试→验收；
2.施工方案：
2.1 吊杆安装
    语音模块供电由照明220V提供，使用接头保护电源线，电源线为低烟无卤阻燃电缆和导向标识的220V电源连接。
    语音模块的工作电流<100mA，最大功率为20W。
    样品经过45天的现场实验，确认满足导向标识电源预留容量要求。
    语音模块设计中包含过流保护保险和电源开关，断电再通电能自动保持断电之前设置，不需要重新手动设置。语音模块（包含支架）总重量约为4Kg，样品经过45天的现场实验，确认满足导向标识承重要求。
    语音模块安装在吊顶内，通过吊杆固定于电梯出入口上方混凝土结构体。
    通丝吊杆采用内迫式膨胀螺栓与混凝土结构体固定。内迫膨胀螺栓规格为M10，材质为：Q235、35/45#，其外形及与混凝土结构体固定方式如下图所示，其承受力为7140N。吊杆为直径10mm全螺纹圆钢，一端装入与混凝土结构体固定好的内胀螺栓中，另一端与语音模块安装，吊杆长度可根据现场实际调节。
    语音模块的下沿高度高于吊顶栅格底部150mm。经现场勘察吊杆承重满足语音模块的重量要求。
    语音模块电源线采用金属软管吊顶内敷设，与导向标识电源吊顶内进线口处连接。如下图所示：
吊杆安装方式
 
[image: image1.wmf]


内迫式膨胀螺栓外观


内迫式膨胀螺栓与混凝土结构体固定
2.2 现场安装实施
    施工方进场后由宁波轨道交通配合人员进行施工登记、设备断电、工具取电、监督、检查、确认等工作；
    施工方负责对格栅等进行正确拆卸、按照正确方法接线、引线、固定牢固后安装语音模块并按照技术要求调整相应位置及角度；
    语音模块及支架安装完毕测试通过后复原导向屏、格栅等相关设施，并保证安装牢固无破损；
    等待宁波轨道交通配合人员进行检查确认无误后方可进行清理现场并离场。
2.3 施工检查记录表
    现场施工过程中和施工完成需进行确认检查，确保施工符合宁波轨道交通要求及质量合格；
    要求每个安装位置设置一张检查记录表；
    施工现场检查记录表详见附件1《施工检查记录表》
5、人员保证措施
1. 本次施工的主要管理人员为轨道交通机电中心维保维修人员，管理人员具有丰富的轨道交通施工管理经验
6、技术保证措施
1. 项目负责制：选派优秀项目施工管理人员为该项目的负责人，明确该项项目工程施工负责人、技术人员、安全员、材料人员的工作职责，各司其职，相互配合，以科学管理和先进技术为手段，行使计划、施工、指挥、协调、控制和监督。接受运营公司相关管理部门的监督指导，及时向中心汇报工作；
2. 在施工过程中，要严格落实施工方案的具体要求，每一道工序完成后均应自检，自检合格后方可进行下一道工序的施工；
7、物资、设备管理保证措施
1. 按工程进度编制材料需求计划表，力求准确可靠；
2. 专人定期对施工机械设备进行维修、保养，以保证其满足施工所需，所有进场设备必须保持良好状态；
3. 建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度，对采购进场的原材料及成品、半成品要由质量、技术有关人员组织进行验收，验收的内容包括：
3.1. 进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划；
3.2. 供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；
3.3. 产品现场质量检查，并填写检查验收记录；
4. 按验收程序收货后分类分批堆放管理，做好标记。质量检查记录保存备查。对检查验收不合格的原材料、成品和半成品，要马上清除出场，不得使用。
8、安全文明施工保证措施
1. 施工位于出入口，所以要密切加强与轨道交通相关部门的协调工作；
2. 施工前须由负责人向施工人员进行技术交底和安全交底，未经教育者不得进入施工现场作业，进入施工场地要着装统一整齐，穿戴劳动防护用品，防止造成人身伤害；
3. 施工工作应统一进行，施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。应立足本职工作，不得动用不属本职工作范围内的设备；
9、质量保证措施
1. 质保体系
1.1 施工方应严格按照相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。
1.2 施工方应保证主要部件的材质、规格与需求书相符，在任何时候，业主如发现材质、规格等不符合要求，施工方应无偿更换，业主保留进一步追究施工方责任的权利。
2. 质量要求
2.1 严格按施工方案进行安装，以使设备达到宁波轨道交通运营的使用需求，否则施工方应予以返工，调试，并承担由此产生的各种费用，直至达到使用要求。
2.2  工程完工后由运营分公司归口管理部门组织进行验收，按照国家相关验收标准执行。
附件1 现场施工检查记录表
宁波轨道交通电扶梯语音模块现场施工记录表
车站名称             安装位置              日期                     方
注：以下查检项确认无误的请划√，有问题的请填写到备注中。
	查检项
	查检结果
	备注

	安装位置确认
	□正常 □异常
	

	实施方案确认
	□正常 □异常
	

	吊顶正确拆除
	□正常 □异常
	

	取电接线检查
	□正常 □异常
	

	预留线缆整理
	□正常 □异常
	

	顶棚开孔
	□正常 □异常
	

	吊杆固定牢固
	□正常 □异常
	

	语音模块牢固
	□正常 □异常
	

	吊顶正确恢复
	□正常 □异常
	

	垃圾清理
	□正常 □异常
	


注：检测结果标注√表示功能正常，标注×表示不正常，需要整改；不正常时须在备注中写明
使用耗材明细：
	辅材名称
	型号
	数量
	备注

	螺纹吊杆
	Φ10丝杆
	
	

	膨胀螺栓
	内膨式M10
	
	

	电缆
	鸽牌三芯Φ1.5阻燃电缆
	
	

	线管
	金属波纹软管
	
	

	螺母
	8.8级Φ10不锈钢螺母
	
	

	其他__________
	
	
	


注：请将现场实际消耗的明细填入表内。
宁波轨道交通人员签字：                  施工方签字：               sf  

确认时间：                              确认时间：                   
_1493723766.dwg

